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[bookmark: _Toc506640165][bookmark: _Toc61522482]Distribusjon og lagring av SHA-plan
SHA-plan skal lagres elektronisk i prosjektets dokumenthåndteringssystem. 
Byggherren har ansvar for ajourføring, komplettering og distribusjon av SHA-plan. Alle involverte parter har plikt til å melde fra om forhold som ikke er i overensstemmelse med planen, eller som bør behandles og innlemmes i planen.
	Distribusjonsliste

	Navn
	Firma/kontor/seksjon mv

	Edvard Straumsnes
	SVV

	Øyvind Aske
	SVV

	Knut Asbjørn Koland
	SVV

	Kontraktens eRoom
	SVV / Kontraktens entreprenør

	
	

	
	

	
	

	
	


[bookmark: _Toc501017423][bookmark: _Toc506640166]

1. [bookmark: _Toc61522483]Innledning

Arbeidet omfatter frese- og asfaltarbeider på europa- og riksvegnettet i område tilhørende Drift & vedlikehold sør. Som det er beskrevet i risikovurderingen i denne planen, er arbeid på og ved vei den arbeidsoppgaven som innehar den største faren for uønskede hendelser.
[bookmark: _Toc506640167][bookmark: _Toc61522484]Mål
Byggherrestrategien setter krav til at HMS settes høyere enn kvalitet, framdrift og økonomi.
Statens vegvesen har som arbeidsgiver og byggherre det mål at all virksomhet i etaten skal gjennomføres uten at mennesker, materiell og miljø påføres skade. For denne kontrakten er det satt følgende mål:

· H1-verdi (Fraværsskadefrekvens): 0
· H2-verdi (Personskadefrekvens): 0
· F-verdi (Fraværsfrekvens):  0
· N-verdi (Nestenulykkefrekvens): 500 - 1000

[bookmark: _Toc232909152][bookmark: _Toc501017424][bookmark: _Toc231029326]Andre prosjektmål:
· Uønskede, trafikale hendelser skal ikke øke som følge av anleggsdrift
· [bookmark: _Toc506640169][bookmark: _Toc206472936][bookmark: _Toc231029328][bookmark: _Toc232909154][bookmark: _Toc501017425]Myke trafikanter skal til enhver tid vises særskilt oppmerksomhet med risikoreduserende tiltak rettet mot deres ferdsel og nærhet til arbeidet. 
· Roller i håndbok R 760 Styring av prosjekter opp mot byggherreforskriften
2. [bookmark: _Toc61522485]Organisasjon
Koordinator i byggherreforskriften har følgende definisjon: Enhver fysisk eller juridisk person som sørger for koordinering av prosjektering eller utførelse på vegne av byggherren.
Håndbok R 760 Styring av vegprosjekter har følgende funksjoner for å ivareta koordinatorrollen i byggherreforskriften:
	Håndbok R760 
	Byggherreforskriften

	SHA-Koordinator planlegging
	

	SHA-Koordinator prosjektering
	Koordinering av prosjektering

	SHA-koordinator bygging/drift
	Koordinering av utførelse



[bookmark: _Toc501017426][bookmark: _Toc506640171]




Byggherre for Europa og Riksveg, Statens vegvesen, Drift & vedlikehold sør
	Prosjekteier
	Marianne Øhrn

	Prosjektleder
	Knut Asbjørn Koland

	SHA-koordinator planlegging
	Edvard Straumsnes

	SHA-koordinator prosjektering
	Edvard Straumsnes

	SHA-koordinator bygging/drift
	Edvard Straumsnes

	[bookmark: _Toc206472937][bookmark: _Toc231029329][bookmark: _Toc232909155]Byggeleder
	Edvard Straumsnes



[bookmark: _Toc501017429][bookmark: _Toc506640174][bookmark: _Toc61522486]Hovedbedrift med samordningsansvar NCC Industry AS
	Prosjektleder
	Stefhan Aarvig

	Leder (navn) for samordningsansvar
	Stefhan Aarvig

	Anleggsleder(e)
	Bård Andersen

	Verneombud
	Tor Fredrik Hansen

	Andre entreprenører/virksomheter tilknyttet kontrakten (underentreprenører):
Se ELRAPP <kontrakten> /Oversiktslister/RF 504-skjema
	

	Andre interessenter (teleoperatører, kraftselskaper osv.)
	


[bookmark: _Toc490832075]

3. [bookmark: _Toc506640176][bookmark: _Toc61522487]Organisasjonskart 

Rød tekst: Rolle iht. byggherreforskriften/arbeidsmiljøloven. NB: Rollen som koordinator er å anse som kontaktpersoner hos byggherre. Juridisk person er Statens vegvesen som byggherre (rettssubjekt)
Blå tekst: Entrepriseforhold
Sort tekst: Navn på firma eller person





[bookmark: _Toc231029336][bookmark: _Toc232909161][bookmark: _Toc490832076][bookmark: _Toc506640177]



4. [bookmark: _Toc61522488]Fremdriftsplan

Det er krav i byggherreforskriftens § 8 bokstav b at det foreligger en fremdriftsplan som beskriver når og hvor de ulike arbeidsoperasjoner skal utføres, jf. § 5 andre ledd bokstav c, hvor det tas hensyn til samordning av de forskjellige arbeidsoperasjonene

[bookmark: _Toc490832077][bookmark: _Toc506640178][bookmark: _Toc61522489]Byggherrens fremdriftsplan
Krav om utførelsestidspunkter er angitt i kontraktens kap. D1.3 Spesiell beskrivelse. Dersom byggherre utover dette finner det nødvendig å utføre kontaktpunktene som nattarbeid eller helgearbeid, skal dette avtales i hvert tilfelle.
[bookmark: _Toc206472943][bookmark: _Toc231029337][bookmark: _Toc232909162][bookmark: _Toc425410050][bookmark: _Toc490832078][bookmark: _Toc506640179][bookmark: _Toc61522490]Byggherrens vurderingskriterier for fastsettelse av byggetid/arbeid på kontrakten 
Før kontraktarbeidet starter opp skal entreprenør for den enkelte kontrakt levere detaljert fremdriftsplan i henhold til krav gitt i konkurransegrunnlaget. Revisjon undervegs i gjennomføringsfasen bevares som referanse.
I asfaltkontraktene er hovedtyngden av dekkeleggingen lagt til den lys årstid fra mai til september. 
En del av tonnasjen vil bli utlagt på natt, da det er mest gunstig med tanke på trafikkavvikling og sikkerhet.  
Entreprenøren skal implementere i sin kontraktspesifikke risikovurdering hovedpunkter om mannskapers helserisiko ved arbeider som skal utføres på natt(forsvarlighetsvurdering).
[bookmark: _Toc206472945][bookmark: _Toc231029339][bookmark: _Toc232909164][bookmark: _Toc490832079][bookmark: _Toc506640180][bookmark: _Toc61522491]Entreprenørens fremdriftsplan
Ajourført framdriftsplan skal til enhver tid ligge i kontraktens eRoom
[bookmark: _Toc490832080]
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5. [bookmark: _Toc506640181][bookmark: _Toc61522492]Spesifikke tiltak[image: ]

[bookmark: _Toc463944327]
NCC Company Open - Public
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6. [bookmark: _Toc506640182][bookmark: _Toc61522493]Endring og oppdatering av SHA-plan (rutiner for avviksbehandling)

Endringer kan tas i byggemøter eller andre møter som er relatert til kontrakten. Endringer må referatføres og oppdatere «Ajourføring» på side 1 i denne planen. 
Følgende endringer medfører oppdatering i SHA-plan:
· Endringer i byggherres og entreprenørens organisasjon
· Endringer i fremdriftsplanen som har betydning for sikkerheten 
· Nye forhold som krever spesielle tiltak   

[bookmark: _Toc463944328][bookmark: _Toc506640183][bookmark: _Toc61522494]Entreprenørens plikter
Representant fra hovedentreprenøren skal straks melde til byggherren når det avdekkes eller oppstår endringer i forhold til organisasjon, fremdrift og når nye forhold som krever spesielle tiltak. I avviksmeldingen skal det fremlegges for byggherren forslag til løsninger som bidrar til å lukke avviket-/ene. 
Entreprenøren skal umiddelbart orientere sine ansatte og underentreprenører om endringer
[bookmark: _Toc463944329]
[bookmark: _Toc506640184][bookmark: _Toc61522495]Byggherres plikter
Byggherren skal vurdere endringsforslagene, eventuelle drøfte forslag til løsninger før beslutning om tiltak tas.
Byggherren skal fortløpende oppdatere SHA-planen når det oppstår endringer i planforutsetningene som har betydning for arbeidstakernes liv og helse. 








Vedlegg: Se varslingsplan 
HMS varslingsplan - riksvegBrann: 	110            Politi: 	112   Ambulanse: 	113              VTS: 	175	       VTS skal alltid varsles ved alvorlige ulykker. (Se også numre til VTS til venstre)


Dersom kontakt ikke oppnås, kontakt neste ledd!


VTS:                              Rn: 75 11 02 01
Rm: 72 47 45 00
Rs: 35 57 27 22
Rv: 55 54 72 11
Rø: 23 23 78 70

1
Vedkommende som først får kjennskap til alvorlig hendelse






 4
Entreprenørens representant:
  Stefhan Aarvig

<Tlf.>






Arbeidstilsynet                             73 19 97 00 – etter kl.1530, se: https://www.arbeidstilsynet.no/kontakt-oss/melde-ulykke/melde-ulykke-utenom-kontortid


	Entreprenør 2

Entreprenørens varslingssystem






DSB:                                         (Ved sprengningsulykker og el-skader)                                        33 41 25 00/48 21 20 00 


Byggeleder: 
[bookmark: _Hlk183160802][bookmark: _Hlk183160803][bookmark: _Hlk183160804][bookmark: _Hlk183160805]Edvard Straumsnes
          93064906
HMS-rådgiver drift og vedlikehold sør
Øyvind Aske
99 39 00 78
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Fylkesmannens avdeling Miljø og Klima:                                   <Fylke A>
<Fylke B>


Prosjektleder
Edvard Straumsnes
          93064906


97 05 16 55



Brannvesenet 110 Ved akutt forurensning eller fare for dette



VTS:                                           VTS skal alltid varsles ved alvorlige ulykker. 

Prosjekteier: 
Knut Asbjørn Koland      97 05 16 55





Elektro: 
Ved strømulykker skal faglig leder elektro varsles:                           Jan Harald Johansen
 95 02 59 04


Avdelingsdirektør: 
Marianne Øhrn
91 61 51 87


Divisjonsdirektør
Bjørn Laksforsmo 
41 41 29 25

Vegdirektør
Ingrid Dahl Hovland                     90 58 23 34








Heltrukket rød linje: Varslingslinje til redningstjeneste, VTS og tilsynsmyndigheter.
Heltrukket grønn linje: Varslingslinje til entreprenør egen organisasjon og byggeleder.
Heltrukket blå linje: Ordinær varslingslinje i byggherreorganisasjonen.
			

Knut Asbjørn Koland
Prosjektleder
Byggherre


Edvard Straumsnes
Byggeleder
SHA-koordinator bygging/drift


Underentreprenør/innleie
Se ELRAPP/RF 504-skjema for fullstendig liste


Under-underentreprenør/innleie
Se ELRAPP/RF 504-skjema for fullstendig liste


NCC Industry AS
Stefhan Aarvig
Entreprenør
Hovedbedrift/Arbeidsgiver


Edvard Straumsnes
SHA-koordinator prosjektering


Marianne Øhrn
Prosjekteier
Byggherre
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PROSJEKTBESKRIVELSE:
'PROSJEKT: |Asfaltkontraker 2025 Drift og Vedlikehold ser 'FORMAL:|Utrede risiko i utfarelsesfase
o
STED: |EL ks - . Vestfold & Tel k. =
uropar 0g ksveger - Agier, Ves clemer PPROSJEKTINFO: |Byggherres prosjektsfokus pa arbeid langs veg samt skade pa omgivelser. s s
DATO: |15.12.2024 £ g_
33
'UTARBEIDET AV :|Rune Thovaldsen, Edvard Straumsnes ‘GRUNNLAG: | -‘i E
PRIORITETSLISTE | BESKRIVELSE R=KxS__| SPESIFIKKE RISIKOREDUSERENDE TILTAK ANSVAR | FRIST OKl/dato? |3 @
1.4 Arbeid pa vei - Anleggs- | Inn/utkjering og hensetting av anleggsmaskiner rammer 3 part Skiiftig prosedyre e |Foroppstat
trafikk p kontrakt
3.2 Atbeidsvarsling - Trafikk | Generell ferdsel volder skade. Trafikksaft kjorebane gjennom Skiiftig prosedyre o |Foroppstart
arbeidsomradet. Inn/utsetting av materiell p kontrakt
2.3 Arbeid i tunnel - Skade pa | Omkringliggende element. Stremferende installasjoner, skilt og Sikker jobb analyse For oppstart
omgivelser varslingsmateriell rammes EN pa hvert
asfalt punkt
15 Atbeid pa vei - Myke | Utisiktet ferdseli anleggsomradet Sikker jobb analyse For oppstart
trafikanter EN pa hvert
asfalt punkt

1.2 Arbeid pa vei - Trafikk

Trafikkanter gjennom arbeidsomradet blir skadelidende

1.3 Abeid pa vei - Skade pa
omgivelser

Omkringliggende element. Stromforende installasjoner, skilt og
varslingsmateriell rammes

2.2 Arbeid i tunnel - Trafikk

Luftkvalitet medferer helsefare
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